



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม(Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Treats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด อบต. ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองไผ่

บทสรุปของความสำคัญ คือ การไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ

จะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดกับวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ซึ่งช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๔. เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด อบต. ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ที่ต้องผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองไผ่ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่คัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่คัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เพื่อดำเนินการต่อไป

๒.การกำหนดและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมของข้อมูลโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูจากข้อกำหนดตัวชี้วัด KPI) ถ้ากำหนดไว้มีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart หรืออาจสามารถใช้ได้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ในการรายงานผลการติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

เมืองไผ่ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขที่ดี

หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองไผ่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ต่างๆ ได้รับรายงานผลสรุปแล้ววินิจฉัยสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในตำบลเมืองไผ่ทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นอย่างเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and Evaluation tool for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มาปฏิบัติ

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการ ต่างๆจะวัดจากการรายการที่เป็นโครงการในรอบสี่ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Outcome) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบล และอาจรวมเป็นอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ กำหนดระเบียบ วิธีติดตามประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกทางกายภาพโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเมืองไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จะมีการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการ

พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค้ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัยสั่งการ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ปลัด/รองปลัด อบต. ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/กอง ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเมืองไผ่

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอหนองกี่ และแผนชุมชนตำบลเมืองไผ่

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี การจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนให้มี

รายได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริม การศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาภาคบังคับพัฒนาการ

กีฬา ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทาง วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการ ปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ

พันธกิจที่ ๕ จัดการส่งเสริมการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้าง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

พันธกิจที่ ๗ สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเน้นด้านการ เกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร และแหล่งผลิตสินค้า เกษตรที่สำคัญ ควบคู่กับการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มี ประสิทธิภาพ พันธกิจที่ ๘ สร้างระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ดี ใน อบต.

๓) **จุดหมายการเพื่อพัฒนาในอนาคต** ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ .พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มี

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม

จุดมุ่งหมายที่ ๔ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ ๕ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล

จุดมุ่งหมายที่ ๖ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายที่ ๗ เพื่อให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
- พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และได้รับการบำรุงรักษา
 - พัฒนาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ - สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
- สร้างความมั่นคงในอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 - ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 - ส่งเสริมและพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ - ส่งเสริมการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
- แนวทางการพัฒนาที่ ๔ - การจัดการและสนับสนุนการศึกษา
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๕ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

-ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และ
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชน

๔) วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมมีภูมิทัศน์สวยงาม”

๑.๒ โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบ ผ.๐๑

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ	249,000.00	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนสำราญ	249,000.00	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่	249,000.00	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสระขามใหญ่	249,000.00	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง	249,000.00	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันขลุ่	249,000.00	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม	249,000.00	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านน้อยหนองแก	249,000.00	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก	249,500.00	
10	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดบุรีรัมย์	10,000.00	
11	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เมือง ไผ่	200,000.00	
12	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม	247,500.00	
13	โครงการขุดลอกหนองประดู่ หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง	294,000.00	
14	โครงการขุดลอกคลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ	410,000.00	
15	โครงการขุดลอกหนองท่านบปลา หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันขลุ่	357,000.00	
16	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้าน หนองม่วง	290,000.00	
17	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้าน หนองปรือ	9,500,000.00	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระชาย	249,000.00	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้านขามใหญ่	499,000.00	
20	โครงการสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาล(คุ่มโคกขาม)หมู่ที่ 4 บ้าน หนองไผ่	299,000.00	
21	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล(คุ่มหนองไผ่) หมู่ที่ 4 บ้าน หนองไผ่	299,000.00	
22	โครงการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาล(คุ่มโรงเรียนหนอง ม่วง) หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วง	299,000.00	

23	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตแยกหนองเต่า-บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9	7,187,000.00	
24	โครงการสำรวจบาดาล หมู่ที่ 4 โชนโรงเรียนหนองไผ่	299,000.00	
25	โครงการสำรวจบาดาล หมู่ที่ 4 คุ่มตะลุมปึก	299,000.00	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า	250,000.00	
27	โครงการประปาบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านเมืองไผ่	499,000.00	
28	โครงการประปาบาดาล หมู่ที่ 4 คุ่มโคกขาม	399,000.00	
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา	274,336.00	
30	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน	230,500.00	
31	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบคลองเหนือทั้งสองฝั่ง	127,353.00	
32	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรพาราแอสฟัลติก บ้านขามใหญ่ ถึง บ้านหนองปรือ	6,319,000.00	
33	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนจันทา หมู่ที่ 17	803,030.92	
34	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ	19,000.00	
35	โครงการวางท่อลอดหมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า	25,000.00	
36	โครงการวางท่อลอดหมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ	25,000.00	
37	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม	21,000.00	
38	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่	20,000.00	
39	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรพาราแอสฟัลติก บ้านขามใหญ่ ถึง สระขาม	6,980,000.00	
40	โครงการวางท่อประปา แบบ HDPE หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง	467,000.00	
41	โครงการวางท่อประปา แบบ HDPE หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่	274,000.00	
42	โครงการขุดลอกสระหนองเต่า หมู่ที่ 9	289,000.00	
43	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ	280,000.00	
44	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านเมืองไผ่ถึงบ้านไร่ไถ	215,000.00	กำลังดำเนินการ
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้านโนนจันทา	223,690.68	
46	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านน้อยหนองแก	326,000.00	

47	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองไผ่ล้อมถึงหนองชัยศรี	343,000.00	
48	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน	126,000.00	
49	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	50,000.00	
50	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,151,500.00	
51	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การจัดการเรียนการสอนรายหัว)	399,500.00	
52	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	265,550.00	
53	โครงการค่าอาหารเสริม(นม)	1,906,619.00	
54	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระขาม	100,000.00	
55	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	100,000.00	
56	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	50,000.00	
57	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	200,000.00	
58	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
59	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
60	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
โครงการที่ดำเนินการเพิ่มเติม			
61	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid - 19 Local Quarantine ในปีงบประมาณ 2564	53,538.00	
62	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid - 19 Local Quarantine ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2	174,590.00	
63	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid - 19 Local Quarantine ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ระยะที่ 3	177,790.00	
65	โครงการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid - 19 (ศูนย์แยกกักกันสำหรับผู้ป่วยหรือศูนย์พักคอยชั่วคราวระดับตำบล)	250,000.00	

๑.๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ห้วงปี ๒๕๖๔ ตามแบบ ผ.๐๓ (สำหรับประสาน
โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แบบ	แผนงาน-กิจกรรม	งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑	โครงการขุดลอกหนองละหาน(สระคู ขาด)หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	ผ.๐๓	ขุดลอกสระหนองละหาน	๒,๒๕๐,๐๐๐
๒.	โครงการขุดลอกชลประทานหมู่ที่ ๓ บ้านโนนสำราญ	ผ.๐๓	ขุดลอกชลประทาน	๑,๖๘๗,๕๐๐
๓	โครงการขุดลอกสระบัว หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกกระชาย	ผ.๐๓	ขุดลอกสระบัว	๔๘๗,๕๐๐
๔	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ช่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกกระชาย	ผ.๐๓	ขุดลอกคลอง	๔๐๕,๐๐๐
๕	โครงการขุดโครงการขุดลอกคลองอีสาน เขียว ช่วงหมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา	ผ.๐๓	ขุดลอกคลอง	๖๐๐,๐๐๐
๖	โครงการขุดลอกคลองดอนหวาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา	ผ.๐๓	ขุดลอกคลอง	๔๒๗,๕๐๐
๗	โครงการขุดลอกสระหนองแก หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยหนองแก	ผ.๐๓	ขุดลอกสระ	๑,๖๑๒,๕๐๐
๘	โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ ๑๘ บ้านขามใหญ่	ผ.๐๓	ขุดลอกสระ	๖๗๕,๐๐๐
๙	โครงการขุดลอกหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา	ผ.๐๓	ขุดลอกสระ	๔๘๗,๕๐๐
๑๐	โครงการขุดลอกคลองงูเหลือม ช่วงหมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกกระชาย	ผ.๐๓	ขุดลอกคลอง	๑.๓๘๐,๐๐๐

๑.๒.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ห้วงปี ๒๕๖๔ ตามแบบ ผ.๐๕ (สำหรับประสาน
โครงการพัฒนาจังหวัด)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แบบ	แผนงาน-กิจกรรม	งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑	โครงการขุดลอกหนองละหาน(สระคู ขาด)หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	ผ.๐๓	ขุดลอกสระหนองละหาน	๒,๒๕๐,๐๐๐
๒.	โครงการขุดลอกชลประทานหมู่ที่ ๓ บ้านโนนสำราญ	ผ.๐๓	ขุดลอกชลประทาน	๑,๖๘๗,๕๐๐
๓	โครงการขุดลอกสระบัว หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกกระชาย	ผ.๐๓	ขุดลอกสระบัว	๔๘๗,๕๐๐

๔	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ช่วงหมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกกระชาย	ผ.๐๓	ขุดลอกคลอง	๔๐๕,๐๐๐
๕	โครงการขุดโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ช่วงหมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา	ผ.๐๓	ขุดลอกคลอง	๖๐๐,๐๐๐
๖	โครงการขุดลอกคลองดอนหวาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา	ผ.๐๓	ขุดลอกคลอง	๔๒๗,๕๐๐
๗	โครงการขุดลอกสระหนองแก หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยหนองแก	ผ.๐๓	ขุดลอกสระ	๑,๖๑๒,๕๐๐
๘	โครงการขุดลอกหนองลิม หมู่ที่ ๑๘ บ้านขามใหญ่	ผ.๐๓	ขุดลอกสระ	๖๗๕,๐๐๐
๙	โครงการขุดลอกหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา	ผ.๐๓	ขุดลอกสระ	๔๘๗,๕๐๐
๑๐	โครงการขุดลอกคลองงูเหลือม ช่วงหมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกกระชาย	ผ.๐๓	ขุดลอกคลอง	๑.๓๘๐,๐๐๐

๑.๓ โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี ๒๕๖๔


จำนวน ๑๓๘ โครงการ

๑.๔ โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี ๒๕๖๔

จำนวน ๐ โครงการ

๑.๕ สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)	ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ที่ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๘	๔๖	๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๕	๘	๔๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๓	๒	๑๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑๓	๑	๑๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๔	๒
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๒	๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑๓	๒	๑๑
รวม	๑๓๘	๖๕	๘๖



ที่มา : ระบบ E-plan

บทสรุป

๑.ในปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีโครงการแผนพัฒนา จำนวน ๑๓๘ โครงการ ได้รับอนุมัติโครงการ จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๐

๒.ในปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีโครงการแผนพัฒนา จำนวน ๑๓๘ โครงการ ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๒

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์และการติดตามผล

สรุปแบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ		สถานะดำเนินงาน		ร้อยละของโครงการทั้งหมด	หมายเหตุ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๘	๔๖	-	๒	๙๕.๘๓	
๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๕	๘	-	๔๗	๑๔.๕๔	
๓	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๓	๒	-	๑๑	๑๕.๓๘	
๔	ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม	๑๓	๑	-	๑๒	๗.๗๐	
๕	ด้านการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติ	๖	๔	-	๒	๖๖.๖๖	
๖	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๒	-	๑	๖๖.๖๖	
๗	ด้านการบริหารจัดการ	๑๓	๒	-	๑๑	๑๕.๓๘	
รวม		๑๓๘	๖๕	-	๘๖	๔๗.๑๐	

ส่วนที่ ๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น

๑. อยากให้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามห้วงระยะเวลาในแผน
๒. อยากให้มีการดำเนินการโครงการที่เหลือโดยเร็ว เพราะเป็นความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน

ภาคผนวก